u.hu

Ein Lexikon für Vögel und Forum für Vogelsichtung

Webanwendungen

Hochschule Albstadt Sigmaringen

Felix Gaartz, Jan Mihlan, Thorben Müller, Fabian Flad

Unsere Projektidee

Was ist `u.hu`?

- Wissensplattform und Lexikon für Vögel
- Aktive Community und Forum für Vogelsichtungen

💪 Was uns motiviert...

Wir sind ein junges dynamisches Team, das sich für unsere heimischen Vogalarten begeistert.

Wir wollen eine Plattform erschaffen, die diese Begeisterung ins Netzt trägt. Wir wollen ...

- 💡 Wissen zugänglicher zu machen
- 🫂 Community für Vogelenthusiasten zu schaffen

🦜Zieldefinition

Die Website bietet **folgende Funktionen**:

- 🚀 Landing-Page mit Suchfunktion
- 🔎 Ergebnisseite für Suchen
- 🦜 Detail-Seiten für einzelne Vögel
- 💬 Forum für Mitglieder zum Austausch
- 📜 Impressum / AGBs / Kontakt

Systematischer Aufbau von u.hu



Entwurf - Landing Page

Landing-Page von `u.hu` mit Suchleiste:



Entwurf - Impressum / Kontakt / AGB Page



Entwurf - Browse Search Page

Diese Seite listet Suchergebnisse auf:



Entwurf - Detail Page

Diese Seite zeigt Detailinformationen zu einzelnen Vögeln an:



Entwurf - Forum Page



Entwurf - Forum Eintrag verfassen Page



Zeitplan



ogel Lexikon Webseite

Firmenname Fafejato

Projektanfang: Fr, 27.3.2026

Anzeigewoche: 1

AUFGABE	ZUGEWIESEN AN	FORTSCHRITT	START	ENDE
Phase 1 Mock Up				
Projektvorstellung, Motivation, Intentior	Team	100%	27.3.26	28.3.26
Zieldefinition	Team	100%	27.3.26	28.3.26
Abschätzung des Projektumfangs	Team	100%	27.3.26	28.3.26
Organisationsplanung	Team	75%	27.3.26	28.3.26
Mock Up/Zoachning	Thorben	100%	28.3.26	30.3.26
Powerpoint erstellen	Fabian	100%	28.3.26	2.4.26
Auslieferung	Team	0%	6.4.26	6.4.26
Phase 2 Html Prototyp				
Landing Page/Nav-Bar	Felix	0%	6.4.26	14.4.26
Browseseite	Fabian	0%	6.4.26	18.4.26
Detailseite	Jan	0%	6.4.26	20.4.26
Forum	Thorben	0%	6.4.26	18.4.26
AGBs/Impressum	Felix	0%	14.4.26	22.4.26
Auslieferung	Team	0%	27.4.26	27.4.26
Phase 3 Dynamischer Prototyp				
Backend implementieren	Thorben, Jan	0%	24.4.26	8.5.26
Frontendpages dynamisch machen	Felix, Fabian	0%	28.4.26	10.5.26
Zusammenpacken der einzelnen Seiten	Team	0%	11.5.26	16.5.26
Testen, Testen, Testen	Team	0%	24.4.26	16.5.26
Auslieferung	Team	0%	17.5.26	18.5.26
Phase 4 Final Release				
Bug Fixing	Team	0%	20.5.26	19.6.26
Testen, Testen, Testen	Team	0%	20.5.26	19.6.26
Auslieferung	Team	0%	21.6.26	22.6.26